

Приложение  
к приказу Федеральной службы по тарифам  
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю

Директор ООО "ЖКХ Юго-Запад"

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

А.С.Одинцов

(подпись)

(инициалы (фамилия) и номер)



**ОТЧЕТ** Общества с ограниченной ответственностью "ЖКХ Юго-Запад"  
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))  
**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством  
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ квартал 2 021 г.

за \_\_\_\_\_ год

" 05 " 07 2 021 г.

(дата составления)

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) 1 Постановление №38-7 от 20.11.2018

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу Постановление № 29-6 от 27 августа 2015 года

Департамент государственного регулирования цен и

в тарифов Курганской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС				Отклонения <sup>2</sup>				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость <sup>3</sup>	остаток на начало отчетного года <sup>4</sup>	финансирование в отчетном периоде (год I - IV кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	из них за счет:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО,							0	0						
1	Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения ЦК с.Сафакулево	2021	2021	2021	0	0	0	0						срок выполнения работ 3-4 квартал 2021 года
2	Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения Бойничная котельная	2021	2021	2021	0	0	0	0						срок выполнения работ 3-4 квартал 2021 года

Таблица 2

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	0	0			срок выполнения работ 3-4 квартал 2021 года
A	Собственные средства, в т.ч.:	0	0			срок выполнения работ 3-4 квартал 2021 года
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:					
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:					
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
A.2	Амортизационные отчисления					
A.3	Прочие собственные средства					
A.3.1	Наименование источника					
...						
B	Привлеченные средства, в т.ч.:					
B.1	Кредиты					
B.2	Займы					
B.3	Прочие привлеченные средства	0	0			срок выполнения работ 3-4 квартал 2021 года
B.3.1	Наименование источника					
...						
B	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1	Лизинг					
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>					
Е	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>					

- 
- 1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
  - 2 Нарастающим итогом за год.
  - 3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
  - 4 В ценах отчетного года.
  - 5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.