



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**
ул. Гоголя, 25, г. Курган, 640002
телефон 42-89-59
сайт: <http://tarif.kurganobl.ru>
эл.почта dgrctko@kurganobl.ru

от 26.06.2024 № 02/1605

на _____ от _____

Директору АО «СУЭНКО»

Д.И. Анучину

ул. Одесская, 27, г. Тюмень,
625023

oo@suenco.ru, office@suenco.ru

**О направлении замечаний к проекту
инвестиционной программы**

Уважаемый Данил Иванович!

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области (далее – Департамент) осуществляет утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее – Правила утверждения инвестиционных программ).

Департамент рассмотрел проект корректировки инвестиционной программы АО «СУЭНКО» на 2023-2027 гг. (далее - корректировка инвестиционной программы).

В результате рассмотрения проекта корректировки инвестиционной программы выявлены следующие замечания.

1. Замечания к формам раскрытия сетевой организацией информации о проекте инвестиционной программы.

Согласно п. 7 Правил утверждения инвестиционных программ, проекты инвестиционных программ субъекта электроэнергетики утверждаются при условии, если период их реализации: начинается с года, в котором раскрывается информация о проекте инвестиционной программы и об обосновывающих ее материалах в соответствии со стандартами раскрытия информации, в случае если этот год относится к периоду реализации инвестиционной программы, утвержденной в отношении субъекта электроэнергетики в соответствии с Правилами, в которую вносятся изменения, и (или) к долгосрочному периоду регулирования, установленному при

осуществлении государственного регулирования цен (тарифов) в сфере электроэнергетики в отношении субъекта электроэнергетики, его обособленного структурного подразделения или территории, на которой он осуществляет свою деятельность, для которых сформирован такой проект инвестиционной программы, либо в иных случаях - с года, следующего за указанным годом раскрытия информации.

Действующая инвестиционная программа АО «СУЭНКО» утверждена приказом Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области № 575 от 10.08.2022 г., ввиду чего, при раскрытии информации о проекте инвестиционной программы в 2024 году первым годом реализации проекта (годом N) будет являться 2024 год, что необходимо учесть в формах раскрытия сетевой организацией информации о проекте инвестиционной программы, установленных приказом Минэнерго России от 05.05.2016 №380, а также в электронном документе, сформированном на основе шаблона электронных документов «Форма 19. Финансовый план субъекта электроэнергетики» (версия шаблона 1.0)» (далее — Форма №19).

2. Замечания к паспортам и актам обоснования инвестиционных проектов.

В паспорте мероприятия M_Kgn_1.6.1 отсутствует описание оргтехники, запланированной к приобретению.

В акте обоснования мероприятия N_Kgn_1.4.2.7 отсутствует обоснование необходимости проведения мероприятия.

3. Замечания по включению инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации инвестиционной программы, в тарифы по передаче электроэнергии.

Согласно представленному в проекте инвестиционной программы финансовому плану, единственным источником финансирования инвестиционной программы являются амортизационные отчисления. Ежегодные суммы средств, направляемые на выполнение мероприятий, предусмотренные инвестиционной программой, не превышают суммы показателей необходимой валовой выручки «Возврат капитала», «Доход на капитал» в каждом году долгосрочного период регулирования. Ниже в таблице представлен сравнительный анализ объемов финансирования мероприятий и объемов средств, предусмотренных в качестве источников финансирования мероприятий инвестиционной программы.

Год	Объем финансирования мероприятий инвестиционной программы, предусмотренный корректировкой инвестиционной программы, млн. руб.	Объем средств, предусмотренный в НВВ в качестве источников финансирования мероприятий инвестиционной программы, всего, млн. руб.	в том числе:	
			возврат капитала, млн. руб.	доход на капитал, млн.руб.
2023	1185,24	1997,293	1071,69	925,60
2024	1200,76	2064,626	1105,85	958,77
2025	1191,94	2059,832	1129,95	929,88
2026	1193,41	2099,487	1163,75	935,73
2027	1193,08	2111,335	1192,59	918,74

Таким образом, финансирование мероприятий инвестиционной программы осуществляется полностью за счет собственных средств, полученных от осуществления регулируемой деятельности. Привлечение заемных средств на реализацию инвестиционной программы не запланировано.

В инвестиционном проекте М_Kgn_1.1.1.1 в расчете стоимости работ применена расценка 3411,85 рублей, что не соответствует указанной расценке в данном проекте К1-06-2, утвержденной приказом Минэнерго №131.

В инвестиционных проектах N_Kgn_1.1.1.3.7, O_Kgn_1.1.1.3.87 указана расценка В8-01-1-1, которая отсутствует в расценках утвержденных приказом Минэнерго №131.

В инвестиционном проекте N_Kgn_1.1.1.3.9 в расчете стоимости работ применена расценка 33337,82 рубля, что не соответствует указанной расценке в данном проекте К1-05-1, утвержденной приказом Минэнерго №131.

В инвестиционном проекте М_Кап_1.2.2.1.9 указанная расценка ПЗ-06, не соответствует расценке, утвержденной приказом Минэнерго № 131.

2025 год.

В инвестиционных проектах М_Kgn_1.1.1.1, М_Кап_1.1.1:2 в расчете стоимости работ применена расценка 963,68 рублей, что не соответствует указанной расценке в данных проектах Л1-02-1, утвержденных приказом Минэнерго №131.

2026 год.

В инвестиционных проектах М_Kgn_1.1.1.1, М_Kgn_1.1.1.2 в расчете стоимости работ применена расценка 963,68 рублей, что не соответствует указанной расценке в данных проектах Л1-02-1, утвержденных приказом Минэнерго №131.


2027 год.

В инвестиционных проектах М_Kgn_1.1.1.1, М_Kgn_1.1.1.2 в расчете стоимости работ применена расценка 963,68 рублей, что не соответствует указанной расценке в данных проектах Л1-02-1, утвержденных приказом Минэнерго №131.

4. Замечания и предложения по проекту корректировки инвестиционной программы Филиала АО «Системный оператор единой энергетической системы» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала» представлены в приложении.

Приложение: замечания Филиала АО «Системный оператор единой энергетической системы» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала» на 3 л. в 1 экз.

Директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области



Е.В. Федянина

Бубнов А.Ю.
(3522) 42-89-59 доб. 210