

Приложение

к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю


Директор ООО "ЖКХ Юго-Запад"

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

Ф. Н. Салахутдинов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.



ОТЧЕТ Общества с ограниченной ответственностью "ЖКХ Юго-Запад"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за _____ 1 _____ квартал 2 019 г.

за _____ год

" 13 " 05 2 019 г.
(дата составления)

Департамент государственного регулирования цен и
в тарифов Курганской области
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) _____
Постановление №37-1 от 13.11.2018

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную
программу _____
Постановление № 29-6 от 27 августа 2015 года (изм. Постановление № 41-42 от 04.12.2018

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС										Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость, ³	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год I - IV кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	млн. руб. без НДС	из них за счет:				
								план ³	факт ⁴			уточнения стоимости по результатам утвержденной сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключаемых договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
ВСЕГО							1,18269	0							срок выполнения работ 2-3 квартал 2019 года	
1	Реконструкция участка тепловой сети Участок 76 (Жилой дом Советская 1)	2019	2019	2019	0	0	0,033367	0							срок выполнения работ 2-3 квартал 2019 года	
2	Реконструкция участка тепловой сети Участок 2 (ЦРБ) (Котельная - здание Роспотребнадзора)						0,196722	0							срок выполнения работ 2-3 квартал 2019 года	
3	Реконструкция участка тепловой сети Участок 1 (Котельная школы)						0,952601	0							срок выполнения работ 2-3 квартал 2019 года	

Таблица 2

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	1,18269	0			срок выполнения работ 2-3 квартал 2019 года
A	Собственные средства, в т.ч.:	1,18269	0			срок выполнения работ 2-3 квартал 2019 года
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:					
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	1,18269	0			срок выполнения работ 2-3 квартал 2019 года
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
A.2	Амортизационные отчисления					
A.3	Прочие собственные средства					
A.3.1	Наименование источника					
...						
B	Привлеченные средства, в т.ч.:					
B.1	Кредиты					
B.2	Займы					
B.3	Прочие привлеченные средства					
B.3.1	Наименование источника					
...						
B	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1	Лизинг					
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵					